



鄂尔多斯高新技术产业开发区

项目孵化服务中心

2023 年度高新区创新创业创意大赛项目

绩效评价报告

内蒙古东衡政同咨询管理有限公司

2024 年 8 月

摘要

为深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）和《鄂尔多斯高新技术产业开发区财政金融局关于开展2023年重点绩效评价工作的通知》（鄂高新财发〔2024〕51号）等文件规定，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），受鄂尔多斯高新技术产业开发区财政金融局（以下简称“财政金融局”）委托，内蒙古东衡政同咨询管理有限公司对鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心（以下简称“项目孵化中心”）2023年度高新区创新创业创意大赛项目进行绩效评价，形成了项目总体评价结论。项目绩效评价得分89分，评价级别为“良”。

截至2023年底，项目孵化中心成功承办了高新区创新创业创意大赛，举办了初赛、复赛、决赛三场比赛，并完成了复赛赛前辅导及决赛前的尽职调查工作，同时及时足额发放了获奖企业的科研补助经费。高新区创新创业创意大赛项目的实施，有助于提升企业科技创新能力，营造创新创业氛围，持续助推企业创新发展。但项目存在绩效全过程管理有待完善、前期工作计划制定方面有待完善、资金使用合规性有待加强、大赛举办质量有待提高的问题。针对上述问题，建议如下：**一是**提高绩效目标表编制水平，加强绩效全过程

完整性；二是完善大赛工作计划，严格按照合同条款拨付款项；三是提升优化策略，提高大赛举办质量。

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 评价目的	7
(二) 评价对象和范围	7
(三) 评价原则、标准与方法	8
(四) 评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 决策指标分析	10
(二) 过程指标分析	14
(三) 产出指标分析	17
(四) 效益指标分析	20
五、存在问题和建议	22
(一) 存在问题	22
(二) 有关建议	23
六、其他需要说明的事项	25
附件 1	26
附件 2	27
附件 3	35
附件 4	38
附件 5	40
附件 6	46
附件 7	50

鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心

2023 年度高新区创新创业创意大赛项目

绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）和《鄂尔多斯高新技术产业开发区财政金融局关于开展2023年重点绩效评价工作的通知》（鄂高新财发〔2024〕51号）等文件规定，内蒙古东衡政同咨询管理有限公司接受财政金融局委托，成立绩效评价工作组，于2024年7月11日至2024年8月20日，对项目孵化中心负责的高新区创新创业创意大赛进行绩效评价。

截至2024年8月20日，评价工作组在查看、核实项目部门提供的项目立项、执行过程、成果、财务凭证等资料的基础上，对项目进行综合评价。项目孵化中心对所提供的业务、财务资料和数据真实性、完整性负责。我们的责任是依法独立实施绩效评价并出具绩效评价报告，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2019 年 12 月，科技部火炬中心印发《科技企业孵化器评价指标体系》（国科火字〔2019〕239 号），文件旨在贯彻落实国务院关于推动创新创业高质量发展，打造“双创”升级版，科学评价科技企业孵化器的发展状况，引导其高质量发展的意见。2022 年 9 月，《鄂尔多斯高新技术产业开发区党政办公室关于印发“我为企业找订单”活动实施方案的通知》（鄂高新办发〔2022〕11 号）发布，该文件旨在优化营商环境、助企纾困，积极帮助企业拓展市场、增加订单、寻找销路，全力稳定和支持企业的生产经营及创新发展。2022 年 10 月，党的二十大报告指出，深入实施创新驱动发展战略，优化科技创新创业生态，强化企业创新主体地位，推进创新要素向企业集聚，激发各类创新创业主体的积极性、主动性和创造性。为贯彻落实上述重要政策指示和文件精神，项目孵化中心与鄂尔多斯高新技术产业开发区科技人才局（以下简称“科技人才局”）、鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心（以下简称“企业服务中心”）联合承办鄂尔多斯高新技术产业开发区首届创新创业创意大赛（以下简称“高新区创新创业创意大赛”），以赛促创、以赛促引，推进高新区提质进位，助力高质量发展。

2. 主要内容及实施情况

根据《鄂尔多斯高新技术产业开发区首届创新创业创意大赛工作方案》，高新区创新创业创意大赛由鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会主办（以下简称“高新区管委会”），高新区管委会负责大赛发起和统筹赛事活动，推动整个活动的实施，由项目孵化中心、科技人才局、企业服务中心承办，其中项目孵化中心负责按照大赛方案要求，具体落实工作计划，组织和执行大赛活动中的各项任务，科技人才局负责动员高新区企业积极参加大赛，企业服务中心负责大赛的赛事宣传。大赛设置初创企业组、成长企业组两个组别，分为初赛、复赛、决赛三个阶段，并为进入复赛的企业提供赛前辅导。大赛的成长企业组及初创企业组分别设置以下奖项：一等奖 1 名，给予 15 万元科研经费补助；二等奖 2 名，给予 10 万元科研经费补助；三等奖 3 名，给予 5 万元科研经费补助；优秀奖 5 名，给予 1 万元科研经费补助。此外，大赛为进入决赛的企业及优秀奖获得单位提供落地政策支持、创业融资、创新创业培训、高新技术企业培育等一系列支持政策。

2023 年 5 月 7 日，高新区创新创业创意大赛初赛举办成功，确定了入围复赛的项目。2023 年 5 月 10 日，赛前辅导顺利完成。2023 年 5 月 16 日，高新区创新创业创意大赛复赛成功举办，确定优秀奖获得者及入围决赛的项目。2023 年

5月30日，高新区创新创业创意大赛决赛圆满举办，确定了所有参赛项目的最终名次。2023年6月27日，大赛奖金的发放工作顺利完成。具体获奖企业名单见表1、表2。

表1 初创企业组获奖名单

序号	初创组企业名称	初创组参赛项目名称
一等奖		
1	内蒙古东润绿能科技有限公司	低品位余热余压回收绿焗耦合节能减碳应用系统
二等奖		
2	内蒙古正力电液控科技有限公司	一种多重供液接口多介质矿用液压支架电液控
3	内蒙古泰锦睿信息自动化科技有限公司	无轨胶轮车安全运行预警
三等奖		
4	鄂尔多斯飞视界科技有限责任公司	航语者计划-国产大飞机数字化智能运维支持服务商
5	内蒙古峥创科技有限公司	透过地下，倾听矿山--基于AI技术的三维立体化矿压监测与风险预测平台
6	鄂尔多斯市智海新材料研发有限公司	70MPa 车载高压储氢容器
优秀奖		
7	内蒙古峥创科技有限公司	基于多源融合数据的煤系地层损伤智能化AI检测和地表修复
8	内蒙古虚拟电厂科技有限公司	虚拟电厂运营管理平台
9	内蒙古农芯科技有限公司	在希望的田野上：农田数字化管控决策云平台研发与应用
10	内蒙古参草生物科技有限责任公司	藏红花在北方温室中标准化种植与开发创新技术研究
11	鄂尔多斯市和元科技有限公司	新能源消纳耦合生物质固废资源化利用

表2 成长企业组获奖名单

序号	成长组企业名称	成长组参赛项目名称
一等奖		
1	内蒙古光能科技有限公司	高灵敏度痕量气体分析仪研发和产业化
二等奖		
2	鄂尔多斯市尚德艾康药业有限公司	治疗肾纤维化原创新药 ACT004
3	内蒙古广禾元纳米高科技有限公司	痴“芯”永不改，磨“粒”见真章--高精密稀土纳米抛光研磨材料的创制
三等奖		

序号	成长组企业名称	成长组参赛项目名称
4	鄂尔多斯市安信泰环保科技有限公司	除砷、除氟安全饮水净化技术设备
5	内蒙古亿利制药有限公司	蓉蛾益肾口服液工艺优化及质量标准提升项目
6	内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司	煤基氧化蜡制备技术研究
优秀奖		
7	内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司	高焓值系列相变蜡技术研发及工业应用
8	内蒙古伊泰信息技术有限公司	智能煤矿综合管控平台
9	鄂尔多斯市凯图科技有限公司	基于植保无人机的草原鼠害绿色防控关键技术研发与应用
10	内蒙古晶泰环境科技有限责任公司	高盐废水零排放及结晶盐资源化技术研究应用
11	内蒙古中农高科科技有限公司	智慧农作物病虫害绿色防控技术

3. 资金投入及使用情况

高新区创新创业创意大赛项目总投资 140.00 万元，其中，90.00 万元由 2023 年高新区“提升品质”三年行动专项资金拨付，50.00 万元为 2023 年一般公共预算资金。截至 2023 年底，项目共计支出 140.00 万元，资金主要用于鄂尔多斯高新区首届创新创业创意大赛获奖企业科研补助经费和委托三方机构举办大赛业务费。具体支出情况见表 3。

表 3 高新区创新创业创意大赛支出情况一览表

单位：万元

序号	支出类型	资金用途	支出资金额度
1	委托业务费	赛事委托服务中介机构服务费	30.00
2	其他对企业补助	高新区创新创业创意大赛一等奖	30.00
3	其他对企业补助	高新区创新创业创意大赛二等奖	40.00
4	其他对企业补助	高新区创新创业创意大赛三等奖	30.00
5	其他对企业补助	高新区创新创业创意大赛优秀奖	10.00
合计			140.00

(二) 项目绩效目标

1. 绩效目标

高新区创新创业创意大赛项目的资金由两部分组成，项目孵化中心根据不同资金来源编制了 2 个绩效目标表，其中 2023 年高新区“提升品质”三年行动专项资金拨付的资金的绩效目标为：鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化中心通过举办首届创新创业创意大赛赋能企业，以赛促创，以赛促引。2023 年一般公共预算拨付的资金的绩效目标为：组织创新创业活动，提升创新创业氛围，提升高新区科技创新能力。

2. 绩效指标

围绕项目绩效目标，项目孵化中心制定了具体的绩效指标，具体见表 4、表 5。

表 4 2023 年高新区“提升品质”三年行动专项资金的绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
产出指标	数量指标	举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金	正向	大于等于	3 场
	数量指标	举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金四名	正向	大于等于	6 场
	质量指标	举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金到位率	正向	等于	100%
	质量指标	举办创新创业大赛三等奖奖金到位率	正向	等于	100%
	时效指标	举办创新创业大赛年底完成	定性	——	2023 年年底前
	时效指标	举办创新创业大赛年底前完成	定性	——	2023 年年底前
	成本指标	举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金成本	反向	小于等于	70 万元
	成本指标	举办创新创业大赛三等奖奖金成本	反向	小于等于	20 万元
效益指标	社会效益	以赛促创以赛促引	定性	——	有效完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	可持续影响	以赛促创以赛促引	定性	——	有效完成
满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	正向	大于等于	100%

表 5 2023 年一般公共预算资金的绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
产出指标	数量指标	组织高新创新创业大赛及辅助活动	正向	大于	2 次
	质量指标	按照计划开展相应活动	定性	——	活动达到预期效果
	时效指标	一年	正向	等于	1 年
	成本指标	在指标预算范围内	定性	——	活动资金控制在预算范围内
效益指标	经济效益	提高企业营业收入	定性	——	帮助企业快速成长
	社会效益	提升高新区科技创新服务能力和影响力	定性	——	调动周边及全国科技项目落地高新区
	可持续影响	鼓励企业科技创新	定性	——	提高企业科技创新积极性
满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于	90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

按照财政金融局绩效评价工作的要求，评价工作组对高新区创新创业创意大赛项目资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行全面客观的分析和评判，为提高财政资金使用效益等提出建议。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为高新区创新创业创意大赛项目，绩

绩效评价时间范围为 2023 年度，评价内容包括项目决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益等情况。评价工作组按照全面覆盖和重点抽查相结合的方式，采用资料收集、线上沟通等多种方法进行评价。评价工作组通过了解项目组织实施情况，查阅并分析资料，对项目资金绩效情况进行实证，综合分析项目资金使用绩效。

（三）评价原则、标准与方法

评价工作组按照“科学公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，运用资料查看、数据分析等手段，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种评价方法，以现场评价为主，就关键事项与项目主管部门管理人员进行沟通为辅，全面评价与重点评价相结合的方式，对项目资金绩效情况进行实证，详细了解项目实施和资金使用情况，综合分析资金使用绩效。

本次评价依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），绩效评价结果分为 4 个等级（评分取整）：综合得分在 90(含)-100 分为优，80(含)-90 分为良，60(含)-80 分为中，60 分以下为差。

（四）评价工作过程

本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段，具体工作内容如下：

1. 评价准备阶段

内蒙古东衡政同咨询管理有限公司在明确财政金融局要求的前提下，成立项目评价工作组，项目主评人为牛海燕，评价工作组成员为苗恒嘉，刘慧，田雨荣。评价工作组明确本次绩效评价的重点和分工，通过网上查阅资料、案卷分析等方式，了解项目的情况、存在的问题，做好项目相关行业背景的调查工作，明确项目评价思路及下一步工作重点。

2. 评价实施阶段

评价工作组实施具体评价，完善绩效评价指标体系，分析形成初步评价结论，与相关部门交换意见，综合分析并形成最终评价结论。

3. 报告形成阶段

评价工作组结合前期情况，撰写绩效评价报告，与相关部门交换意见，形成正式绩效评价报告，报送财政金融局。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年，项目孵化中心成功承办了高新区创新创业创意大赛，举办了初赛、复赛、决赛三场比赛，并完成了复赛赛前辅导及决赛前的尽职调查工作，同时，及时足额发放了获奖企业的科研补助经费。高新区创新创业创意大赛项目的实施，有助于提升企业科技创新能力，营造创新创业氛围，持续助推企业创新发展。但项目存在绩效全过程管理有待完善；前期工作计划制定方面有待完善；资金使用合规性有待加强；大赛举办质量有待提高的问题，一定程度影响了高新区创新

创新创业大赛项目的实施效果。项目绩效评价得分为 89 分，评价级别为“良”，具体得分见表 6。

表 6 绩效评价得分总体情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	12.80	85.33%
过程	25	22.75	91.00%
产出	30	27.40	91.33%
效益	30	26.08	86.93%
总分	100	89.03	89.03%
总分（取整）	100	89.00	89.00%
综合评价等级		良	

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

高新区创新创业创意大赛项目立项程序规范、绩效目标合理，资金分配合理，但是前期工作计划制定有待完善、绩效指标设置有待加强。

该指标分值 15 分，下设 4 个二级指标和 5 个三级指标，评价得分 12.80 分，具体得分情况见表 7。

表 7 决策指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	15	项目立项	3	项目立项规范性	3	3.00
		项目计划	4	前期工作计划制定科学性	4	3.20
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3.00
				绩效指标明确性	3	1.60
		资金投入	2	资金分配合理性	2	2.00
合计					15	12.80

1. 项目立项规范性

依据《鄂尔多斯高新技术产业开发区党政办公室关于印发〈鄂尔多斯高新技术产业开发区首届创新创业创意大赛工作方案〉的通知》（鄂高新办发〔2023〕11号）文件，高新区计划组织举办高新区创新创业创意大赛。大赛由项目孵化中心、科技人才局和企业服务中心承办。大赛的举办与项目孵化中心负责承担比赛竞赛、展览展示、项目推介、技术推广、成果转化、辅导培训相关工作和完成高新技术产业开发区党工委、管委会交办的其他相关工作的部门工作职责相符合，属于部门履职所需。高新区创新创业创意大赛的举办有助于发掘和培养一批科技含量高、发展潜力大、经济和社会效益明显的创新创业项目，有助于进一步提升高新区以及鄂尔多斯市科技创新的硬实力，故项目支出属于公共财政支持范围，属于地方事权支出责任划分原则。综上，项目立项程序规范。指标满分3分，得3分。

2. 前期工作计划制定科学性

项目孵化中心针对高新区创新创业创意大赛项目制定了《鄂尔多斯高新技术产业开发区首届创新创业创意大赛工作方案》，方案中涵盖了大赛主题、项目领导小组、大赛流程、奖项设置及支持政策、大赛注意事项以及评选规则等内容。但未明确监督管理方案以及项目主办方和承办方的具体职责分工。综上所述，项目前期工作计划制定有待完善。指

标满分 4 分，扣 0.8 分。

3. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

高新区创新创业创意大赛项目的资金来源包括两部分，一部分为 2023 年一般公共预算资金，其绩效目标为：组织创新创业活动，提升创新创业氛围，提升高新区科技创新能力；另一部分为 2023 年高新区“提升品质”三年行动专项资金，其绩效目标为：鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化中心通过举办首届创新创业创意大赛赋能企业，以赛促创，以赛促引。上述绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标设定合理。指标满分 3 分，得 3 分。

(2) 绩效指标明确性

项目孵化中心围绕项目绩效目标设置了产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。但指标设置存在不合理、不全面、不细化的问题，具体情况见表 7、表 8。

表 7 2023 年一般公共预算资金绩效指标存在问题一览表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	存在问题
产出指标	数量指标	组织高新创新创业大赛及辅助活动	2 次	指标设置不全面，未针对创新创业创意大赛优秀奖设置相关数量指标。
	质量指标	按照计划开展相应活动	活动达到预期效果	指标设置不合理，未以具体可衡量

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	存在问题
				的指标体现。
	时效指标	一年	1 年	指标设置不合理，三级指标名称设置不合理。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	未明确服务对象，指标设置不够细化。

表 8 高新区“提升品质”三年行动专项资金绩效指标存在问题一览表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	存在问题
产出指标	数量指标	举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金	3 场	指标设置不合理，指标的目标值及计量单位设置不准确。
	数量指标	举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金四名	6 场	1. 指标设置不合理，三级指标名称设置不合理。 2. 指标设置不合理，指标的目标值及计量单位设置不准确。 3. 指标设置不全面，未针对创新创业创意大赛三等奖设置相关数量指标。
	时效指标	举办创新创业大赛年底完成	2023 年年底前	指标设置不合理，时效指标重复设置。
	时效指标	举办创新创业大赛年底前完成	2023 年年底前	
效益指标	社会效益	以赛促创以赛促引	有效完成	指标设置不合理，社会效益指标和可持续影响指标的三级指标设置内容相同。
	可持续影响	以赛促创以赛促引	有效完成	

指标满分 3 分，扣 1.4 分。

4. 资金分配合理性

高新区创新创业创意大赛的资金使用分为两部分，一部分资金用于支付赛事委托服务中介机构的费用，项目孵化中

心对委托服务费用进行了合理的成本核算，包括发布询价函、公开询价结果通知及各公司对大赛举办的报价明细表；另一部分资金用于向获奖企业发放科研补助经费，各奖项的科研补助经费额度设置参考了《第十一届中国创新创业大赛（内蒙古赛区）方案》和《第四届鄂尔多斯市科技创新创业大赛方案》，各方案奖金分配见表 9，综上，资金分配合理。指标满分 2 分，得 2 分。

表 9 奖金分配方案

单位：万元

序号	奖项	数量	科研补助经费额度
《第十一届中国创新创业大赛（内蒙古赛区）方案》			
1	一等奖	1 名	15.00
2	二等奖	2 名	10.00
3	三等奖	3 名	5.00
《第四届鄂尔多斯市科技创新创业大赛方案》			
1	一等奖	1 名	15.00
2	二等奖	2 名	10.00
3	三等奖	3 名	5.00

（二）过程指标分析

高新区创新创业创意大赛项目资金全部到位，预算执行率 100%，管理制度健全，但评价发现，项目未按照合同约定条款及时足额拨付项目款项，存在自评表及自评报告不齐全的情况。

该指标分值 25 分，下设 2 个二级指标和 5 个三级指标，评价得分 22.75 分，具体得分情况见表 10。

表 10 过程指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	3.00
				预算执行率	4	4.00
				资金使用合规性	6	4.50
		组织实施	12	管理制度健全性	6	6.00
				组织实施有效性	6	5.25
合计					25	22.75

1. 资金管理

(1) 资金到位率

高新区创新创业创意大赛项目总投资 140.00 万元，其中 90.00 万元由 2023 年高新区“提升品质”三年行动专项资金拨付，50.00 万元为 2023 年一般公共预算资金。资金实际到位 140.00 万元，资金到位率为 100.00%。指标满分 3 分，得 3 分。

(2) 预算执行率

2023 年，高新区创新创业创意大赛项目实际到位资金 140.00 万元，截至 2023 年底，共支出 140.00 万元，其中：30.00 万元用于支付赛事委托服务中介机构的委托费，110.00 万元用于支付获奖企业科研补助经费，预算执行率 100%。指标满分 4 分，得 4 分。

(3) 资金使用合规性

高新区创新创业创意大赛项目资金的使用符合资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存

在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但通过梳理项目合同及资金支付凭证，发现赛事委托服务中介机构的委托费未按照合同约定条款及时足额拨付项目款项，《鄂尔多斯高新区首届创新创业创意大赛委托合同》中合同价款为 30.00 万元，合同约定付款方式为：合同签订生效后，甲方向乙方一次性支付 20.00 万元，待大赛圆满结束后，付清其余款项。大赛委托合同于 2023 年 4 月 15 日签订，大赛于 2023 年 5 月 30 日完成，但项目款项直至 2023 年 6 月 27 日才一次性完成支付，款项支付及时性有待加强。指标满分 6 分，扣 1.5 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

财务制度层面。项目孵化中心制定了《财务管理制度》，对资金审批流程、预算资金报销审签流程、日常支出资金、专项经费资金支出、差旅报销、采购等进行了制度约束。

业务制度层面。项目孵化中心制定了《鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心管理制度汇编》，包括会议管理制度、公文处理制度、印章管理制度、合同管理制度、档案管理制度、保密工作制度、办公用品采购管理制度等，业务管理制度较为健全。指标满分 4 分，得 4 分。

(2) 组织实施有效性

高新区创新创业创意大赛项目在实施过程中遵循相关制度，项目按照前期工作计划及组织分工实施。大赛的赛事活动通过询价招标的方式确定了赛事委托服务中介机构，相关采购手续完备，符合采购要求，项目相关资料基本齐全并及时归档，大赛举办的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。但截至评价日，评价工作组未获得高新区创新创业大赛项目的绩效自评表。指标满分 6 分，扣 0.75 分。

（三）产出指标分析

高新区创新创业创意大赛项目举办初赛、复赛、决赛三场，完成复赛赛前辅导及决赛前的尽职调查，大赛各阶段进程均按照工作方案计划时间推进，相关奖项的奖金均及时足额发放，但在问卷调查过程中，部分企业反映存在评委对某些特殊行业的应用和实际情况了解不够，比赛现场的大屏存在显示异常的问题，大赛完成质量有待提高。

该指标分值 30 分，下设 3 个二级指标和 4 个三级指标，评价得分 27.40 分，具体得分情况见表 11。

表 11 产出指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	30	产出数量	5	大赛完成率	5	5.00
		产出质量	15	大赛完成情况	15	12.40
				奖金足额发放率	5	5.00
		产出时效	10	大赛完成及时率	5	5.00
合计					30	27.40

1. 大赛完成率

根据《鄂尔多斯高新技术产业开发区首届创新创业创意大赛工作方案》，大赛举办计划分为三个阶段，分为初赛、复赛、决赛三个阶段，并在复赛前组织赛前辅导，在决赛前组织开展尽职调查，截至 2023 年底，项目孵化中心实际举办初赛、复赛、决赛三场，并完成了复赛赛前辅导及决赛前的尽职调查，大赛完成率 100%。指标满分 5 分，得 5 分。

2. 大赛完成情况

高新区创新创业创意大赛项目结束后，项目孵化中心组织了项目的验收，项目符合验收标准，项目验收合格。为客观评价大赛完成质量情况，评价工作组通过开展调查问卷，了解参赛企业对大赛组织质量、赛前培训、大赛场地及设施、大赛评审及奖项设置等方面的满意度，根据问卷结果分析，参赛企业对大赛组织质量和赛前培训的满意度为 91.32%，对大赛评审及奖项设置的满意度为 92.69%，对大赛场地及现场布置的满意度为 89.50%。在问卷中关于“您在参赛过程中遇到的主要问题或困难是什么？”和“您对本次活动有何改进建议？”这两个问题，部分企业提出了以下意见：首先，有企业表示，评委对某些特殊行业的应用和实际情况了解不够，建议邀请各行业专家参与评审。其次，一些企业希望调整科研补助经费比例，以提高参赛企业积极性。此外，还有参赛企业反映比赛现场的大屏存在显示异常的问题。综上所述，

大赛举办工作完成质量有待进一步提高。指标满分 15 分，扣 2.6 分。

3. 奖金足额发放率

经查看大赛相关的财务凭证，大赛奖金均在大赛举办完成后足额发放给相关获奖企业，项目奖金发放足额率 100%，奖金发放情况见表 12。指标满分 5 分，得 5 分。

表 12 大赛奖金发放表

单位：万元

序号	获奖项目名称	获奖名次	项目奖金额度
1	低品位余热余压回收绿烟耦合节能减碳应用系统	一等奖	15.00
2	高灵敏度痕量气体分析仪研发和产业化	一等奖	15.00
3	一种多重供液接口多介质矿用液压支架电液控	二等奖	10.00
4	无轨胶轮车安全运行预警	二等奖	10.00
5	治疗肾纤维化原创新药 ACT004	二等奖	10.00
6	痴“芯”永不改，磨“粒”见真章--高精密稀土纳米抛光研磨材料的创制	二等奖	10.00
7	航语者计划-国产大飞机数字化智能运维支持服务商	三等奖	5.00
8	透过地下，倾听矿山--基于 AI 技术的三维立体化矿压监测与风险预测平台	三等奖	5.00
9	70MPa 车载高压储氢容器	三等奖	5.00
10	除砷、除氟安全饮水净化技术设备	三等奖	5.00
11	蓉蛾益肾口服液工艺优化及质量标准提升项目	三等奖	5.00
12	煤基氧化蜡制备技术研究	三等奖	5.00
13	基于多源融合数据的煤系地层损伤智能化 AI 检测和地表修复	优秀奖	1.00
14	虚拟电厂运营管理平台	优秀奖	1.00
15	在希望的田野上: 农田数字化管控决策云平台研发与应用	优秀奖	1.00
16	藏红花在北方温室中标准化种植与开发创新技术研究	优秀奖	1.00
17	新能源消纳耦合生物质固废资源化利用	优秀奖	1.00
18	内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司	优秀奖	1.00
19	内蒙古伊泰信息技术有限公司	优秀奖	1.00
20	鄂尔多斯市凯图科技有限公司	优秀奖	1.00
21	内蒙古晶泰环境科技有限责任公司	优秀奖	1.00
22	内蒙古中农高科科技有限公司	优秀奖	1.00
合计			110.00

4. 大赛完成及时率

通过查看《鄂尔多斯高新技术产业开发区首届创新创业

创意大赛工作方案》、项目孵化中心关于大赛各阶段的通知以及大赛现场的打分表和签到表，评价工作组了解到大赛计划于 5 月上旬完成初赛，5 月中旬完成复赛赛前辅导、复赛、入围决赛企业的尽职调查，5 月下旬完场决赛。高新区创新创业创意大赛初赛实际于 2023 年 5 月 7 日举办，赛前辅导于 2023 年 5 月 10 日完成，复赛于 2023 年 5 月 16 日举办，决赛于 2023 年 5 月 30 日圆满举办。大赛各阶段进程均按照工作方案计划时间推进，大赛完成及时率 100%。指标满分 5 分，得 5 分。

（四）效益指标分析

高新区创新创业创意大赛项目的实施，有助于提升企业科技创新能力，营造创新创业氛围，持续助推企业创新发展，但通过向参赛企业开展满意度调查，发现有部分参赛企业对项目实施效果存在不满意的情况，项目实施效益有待加强。

该指标分值 30 分，下设 3 个二级指标和 3 个三级指标，评价得分 26.08 分，具体得分情况见表 13。

表 13 效益指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	5	提升科技创新能力,营造创新创业氛围	10	9.33
		可持续效益	15	持续助推企业创新发展	10	7.58
		服务对象满意度	10	参赛企业满意度	10	9.17
合计					30	26.08

1. 提升科技创新能力，营造创新创业氛围

高新区创新创业创意大赛的举办，鼓励参赛企业提出新颖的创意和技术解决方案，促使个人和团队从不同角度进行思考和研究，从而催生出更多创新成果。大赛邀请了内蒙古工业大学、内蒙古上德投资咨询管理有限公司等多家单位的行业专家和投资人担任评委，为参赛企业提供指导和建议，帮助其提升技术实力和商业能力。通过微信公众号的宣传和决赛当天的直播，大赛吸引了广泛关注和参与，向社会传递了创新创业的价值观，激励更多人投身于创新创业活动中。

此外，大赛组织方还为进入决赛的企业及优秀奖获得单位提供了一系列配套支持政策，如优先向大赛投资基金和创业投资机构推荐、优先推荐入驻国家级、自治区级孵化器或众创空间等。调查问卷结果显示，参与调查的企业对于大赛提供的配套政策的满意度为 93.33%。

综上所述，高新区创新创业创意大赛的举办，能够有效提高企业的科技创新能力，为社会营造良好的创新创业氛围。指标满分 10 分，扣 0.67 分。

2. 持续助推企业创新发展

高新区创新创业创意大赛项目的实施，帮助企业接触到最新的技术和创意项目，吸收前沿科技和创新思维，从而推动企业自身的技术升级和创新。在大赛中获奖或表现突出的企业，可以借助大赛的宣传效应，提升企业品牌的知名度，

增强市场竞争力。同时，大赛的举办能够促进整个行业的技术进步和创新氛围，使企业在这样的环境中更好地进行创新发展，推动行业整体的进步和提升。调查问卷的结果显示，参与调查的企业中，有 23 家参赛企业认为大赛举办能够持续助推企业的创新发展，有 3 家参赛企业认为大赛的举办对于企业创新发展的推动作用一般。此外，部分企业希望大赛提高对于传统产业领域创新的重视程度。指标满分 10 分，扣 2.42 分。

3. 参赛企业满意度

评价工作组针对高新区创新创业创意大赛项目向参赛企业开展了满意度调查，获取有效问卷 26 份，问卷结果显示，参与问卷调查的企业对于大赛的综合满意度为 91.72%。指标满分 10 分，扣 0.83 分。

五、存在问题和建议

（一）存在问题

1. 绩效全过程管理有待完善

一是绩效指标设置不够科学、合理。项目孵化中心设定的绩效指标存在指标设置不够科学合理、不够细化、不够全面等问题，具体存在问题见表 7、表 8。二是绩效自评工作开展不够完善。截至评价日，项目孵化中心未提供高新区创新创业大赛项目的绩效自评表及自评报告。

2. 前期工作计划制定有待完善，资金使用合规性有待加

强

一是项目孵化中心未在工作方案中明确监督方案以及项目主办方和承办方的具体职责分工，故工作计划有待完善。

二是赛事委托服务中介机构的委托费未按照合同约定条款及时足额拨付项目款项。《鄂尔多斯高新区首届创新创业创意大赛委托合同》中合同价款为 30.00 万元，合同约定付款方式为：合同签订生效后，甲方向乙方一次性支付 20.00 万元，待大赛圆满结束后，付清其余款项。大赛委托合同于 2023 年 4 月 15 日签订，大赛于 2023 年 5 月 30 日完成，但项目款项直至 2023 年 6 月 27 日才一次性完成支付，款项支付及时性有待加强。

3. 大赛举办质量有待提高

评价工作针对高新区创新创业创意大赛的举办质量开展满意度调查，根据问卷结果显示，部分参赛企业提出如下问题：大赛比赛现场的大屏存在显示异常；评委对某些特殊行业的应用和实际情况了解不够；希望调整科研补助经费比例，以提高参赛企业积极性；部分企业希望大赛提高对于传统产业领域创新的重视程度。

（二）有关建议

1. 提高绩效目标表编制水平，加强绩效全过程完整性

建议项目孵化中心一是提高绩效目标表的编制水平，首先，需要全面了解项目的背景、目的、范围和预期成果，这

包括项目的服务对象、主要内容和实施周期等信息，根据以上信息对绩效目标进行编制。然后将绩效目标进行细化分解，以定性与定量相结合的方式设置绩效评价三级指标。指标的设定应直接反映绩效目标的实现程度，要确保能够覆盖项目的关键部分。评价指标名称的设置应简洁明了，确保指标名称反映的内容是可以测量和评估的，避免使用抽象或难以量化的词语。二是加强绩效全过程完整性，积极开展绩效自评工作，撰写自评报告，将绩效全过程工作落到实处。

2. 完善大赛工作计划，严格按照合同条款拨付款项

一是制定详细的监督管理方案，明确各阶段的监督和管理要求，对三方服务机构聘请的专家评审进行资格审查，对三方服务机构布置的现场设备进行抽查验收；赛事举办全过程公开透明，定期发布赛事进展报告；在工作方案中明确各单位相关责任，保证大赛责任落实，使大赛顺利安全完成。通过上述措施，将有效提升大赛的工作方案健全性，确保赛事顺利举办和取得良好效果。

二是建议项目孵化中心建立完善的拨款时间表，明确项目拨款工作的责任人及拨付时间点；加强合同管理和执行力度，严格按照合同约定条款执行。

3. 提升优化策略，提高大赛举办质量

针对参赛企业提出的问题，建议：组织方应提前进行全面的设备检查和测试；针对参赛项目所属行业针对性邀请行

业专家参与评审，在比赛前为评委提供各行业相关的信息；重新评估科研补助经费分配方案，确保资金能够有效激励企业创新；在比赛中设置中增加对传统产业创新的奖项或关注；建立反馈和改进机制，确保组织方能够快速响应和解决企业提出的问题。

六、其他需要说明的事项

无。

附件：

1. 高新区创新创业创意大赛项目绩效评价得分情况表
2. 高新区创新创业创意大赛项目绩效评价指标体系及评价情况表
3. 高新区创新创业创意大赛项目相关照片
4. 高新区创新创业创意大赛项目绩效目标表
5. 高新区创新创业创意大赛项目绩效自评报告
6. 高新区创新创业创意大赛项目满意度调查问卷
7. 专家组评价意见表

主评人签字：

附件 1

高新区创新创业创意大赛项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	15	项目立项	3	项目立项规范性	3	3.00
		项目计划	4	前期工作计划制定科学性	4	3.20
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3.00
				绩效指标明确性	3	1.60
		资金投入	2	资金分配合理性	2	2.00
过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	3.00
				预算执行率	4	4.00
				资金使用合规性	6	4.50
		组织实施	12	管理制度健全性	6	6.00
				组织实施有效性	6	5.25
产出	30	产出数量	5	大赛完成率	5	5.00
		产出质量	20	大赛完成质量	15	12.40
				奖金发放足额率	5	5.00
		产出时效	5	大赛完成及时率	5	5.00
效益	30	社会效益	10	提高科技创新能力，营造创新创业氛围	10	9.33
		可持续效益	10	持续助推企业创新发展	10	7.58
		服务对象满意度	10	参赛企业满意度	10	9.17
总分						89.03
总分（取整）						89.00

附件 2

高新区创新创业创意大赛项目绩效评价指标体系及评价情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目立项	3	项目立项规范性	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家、内蒙古自治区、鄂尔多斯市及鄂尔多斯高新技术产业开发区相关法律法规、政策和规划的要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目前期准备手续是否完整规范。	评价要点①②标准分各 0.5 分，③④标准分各 1 分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]×标准分。	3.00	——
		项目计划	4	前期工作计划制定科学性	4	评价要点： ①项目单位是否编制项目前期工作计划； ②前期工作计划是否全面、科学、合理，并能有效指导项目实施并保障后期运行。	评价①②标准分各 2 分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]	3.20	工作计划未明确监督方案以及项目主办方和承办方的具体职责分工。

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							×标准分。		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	评价要点①1.5分，项目设置了绩效目标，得1.5分，否则不得分。 评价要点②-④标准分各0.5分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]×标准分。	3.00	---
				绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点①②③标准分各1分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]×标准分。	1.60	存在部分指标设置不合理、不全面、不够细化等问题。
		资金投入	2	资金分	2	评价要点：	评价要点①②标准分各1分。	2.00	---

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				配合理性		①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]*标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]*标准分。		
过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率×标准分，超过标准分按照标准分计。	3.00	---
				预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率×标准分，超过标准分按照标准分计。	4.00	---
				资金使用合规性	6	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程	评价要点①-④类问题中，每出现 1 类问题扣 1.5 分，同类问题不重复扣分，扣完为止。	4.50	赛事委托服务中介机构的委托费未按照合同约定条款及时足额拨付项目款项，《鄂尔多斯高新区首届创新创业创意大赛委托合同》

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			中合同价款为 30.00 万元，合同约定付款方式为：合同签订生效后，甲方向乙方一次性支付 20.00 万元，待大赛圆满结束后，付清其余款项，大赛委托合同于 2023 年 4 月 15 日签订，大赛于 2023 年 5 月 30 日完成，但项目款项于 2023 年 6 月 27 日一次性完成支付。
		组织实施	12	管理制度健全性	6	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评价要点①标准分 2 分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 2 分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得 1 分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分 4 分。 符合评价要点要求的，得分 = [90%-100%] × 标准分； 较符合评价要点要求的，得分 = [80%-90%) × 标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分 = [60%-80%) × 标准分； 不符合评价要点要求的，得分 = [0-60%)	6.00	——

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							×标准分。		
				组织实施有效性	6	评价要点： ①项目实施是否遵循项目前期计划、组织职责分工等的规定； ②项目招标采购手续是否完备，符合采购要求； ③项目合同书、验收报告、绩效自评等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	评价要点①-④标准分各 1.5 分。 符合评价要点要求的，得分=[90%-100%]×标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%-90%]×标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%-80%]×标准分； 不符合评价要点要求的，得分=[0-60%]×标准分。	5.25	2023 年一般公共预算拨付资金缺少绩效自评表，2023 年高新区“提升品质”三年行动专项资金缺少自评表及自评报告。
产出	30	产出数量	5	大赛完成率	5	评价要点： 大赛完成率=(大赛实际举办完成数量/大赛计划举办完成数量)×100%。 大赛计划举办完成数量：初赛，复赛，决赛。	评价要点标准分 5 分： 得分=大赛完成率×标准分，超过标准分按照标准分计。	5.00	——
		产出质量	20	大赛完成情况	15	评价要点： ①大赛验收合格率。 大赛验收合格率=(验收合格数/大赛完成数)×100%； ②通过开展问卷调查，了解参赛企业对大赛组织质量、赛前培训的满意度，大赛组织及赛前培训满意度=(满	评价要点①标准分 3 分： 得分=大赛验收合格率×标准分，超过标准分按照标准分计； 评价要点②标准分 4 分： 得分=大赛组织满意度×标准分，在此得分基础上根据参与问卷调查的参赛企业反馈相关问题及建议进行酌情扣	12.40	有企业表示，评委对一些特殊行业的应用和实际情况不够了解，建议邀请各行业的专家参与评审。其次，一些企业希望调整科研补助经费比例，以提高参赛企业积极性。此外，还有参赛企

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
						意度选项分值/问题分值) ×100%; ③通过开展问卷调查,了解参赛企业对大赛评审过程、奖项设置的满意度,大赛评审及奖项满意度=(满意度选项分值/问题分值) ×100%; ④通过开展问卷调查,了解参赛企业大赛的活动场地和现场设施布置的满意度,大赛场地及设施满意度=(满意度选项分值/问题分值) ×100%。	分。; 评价要点③标准分 4 分: 得分=大赛评审及奖项满意度×标准分,在此得分基础上根据参与问卷调查的参赛企业反馈的相关问题及建议进行酌情扣分。; 评价要点④标准分 4 分: 得分=大赛场地及设施满意度×标准分,在此得分基础上根据参与问卷调查的参赛企业反馈的相关问题及建议进行酌情扣分。		业反映比赛现场的大屏存在显示异常的现象
				奖金足额发放率	5	评价要点: 大赛奖金是否足额发放。	评价要点标准分 5 分: 符合评价要点要求的,得分=[90%-100%] ×标准分; 较符合评价要点要求的,得分=[80%-90%) ×标准分; 与评价要点符合程度一般的,得分=[60%-80%) ×标准分; 不符合评价要点要求的,得分=[0-60%) ×标准分。	5.00	——
		产出时效	5	大赛举办及时率	5	评价要点: 大赛进程是否按实施方案计划时间推进。	评价要点标准分 5 分,根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分: 完成及时,得分=[90%-100%] ×标准分;	5.00	——

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							完成有一定滞后,对效益发挥没有负面影响,得分=[80%-90%)×标准分; 完成滞后,对效益发挥有一定负面影响,得分=[60%-80%)×标准分; 完成严重滞后,对效益发挥有较大影响,不得分。		
效益	30	社会效益	10	提高科技创新能力,营造创新创业氛围	10	评价要点: ①创新创业创意大赛的举办是否有助于提高高新区的科技创新能力,营造创新创业氛围。 ②通过开展问卷调查,了解大赛提供的政策扶持是否有助于提高高新区的科技创新能力,营造创新创业氛围。	评价要点①标准分 5 分,根据效益的显著程度定性评分: 效益良好,得分=[90%,100%]标准分; 效益较好,得分=[80%,90%)标准分; 效益一般,得分=[60%,80%)标准分; 效益较差,得分=[0,60%)标准分。 评价要点②标准分 5 分,根据调查问卷相关问题的满意度得分情况进行评分: 得分=满意度×标准分。	9.33	得分=93.33%×10=9.33 分
		可持续效益	10	持续助推企业创新发展	10	评价要点: ①创新创业创意大赛的举办是否能够持续鼓励助推企业创新发展。 ②通过开展问卷调查,了解大赛的举办是否能够持续鼓励助推企业创新发展。	评价要点①标准分 5 分,根据效益的显著程度定性评分: 效益良好,得分=[90%,100%]标准分; 效益较好,得分=[80%,90%)标准分; 效益一般,得分=[60%,80%)标准分; 效益较差,得分=[0,60%)标准分。 评价要点②标准分 5 分,根据调查问卷相关问题的满意度得分情况进行评分:	7.58	得分=90.77%×10=9.08 分。 问卷结果显示,部分企业希望大赛提高对于传统产业领域创新的重视程度

一级指标		二级指标		三级指标		评分项说明	评分标准	得分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
							得分=满意度×标准分，在此得分基础上根据参与问卷调查的参赛企业反馈的问题及建议进行酌情扣分。		
		服务对象满意度	10	参赛企业满意度	10	评价要点： 通过开展问卷调查，了解参赛企业对创新创业创意大赛举办情况的满意度。	根据参赛企业对大赛整体举办情况满意度得分进行打分，得分=大赛整体举办情况满意度×标准分。	9.17	得分=91.72%×10=9.17 分
总分								89.03	---
总分（取整）								89.00	---

附件 3

高新区创新创业创意大赛项目相关照片



图一 高新区创新创业创意大赛决赛现场



图二 高新区创新创业创意大赛决赛现场



图三 高新区创新创业创意大赛决赛现场



图四 高新区创新创业创意大赛决赛现场



图五 高新区创新创业创意大赛决赛现场



图六 高新区创新创业创意大赛决赛现场

附件 4

高新区创新创业创意大赛项目绩效目标表

高新区创新创业创意大赛项目绩效目标表

(2023 年)

项目编码	1506312231173210000012								
项目名称	高新区创新创业创意大赛费								
主管部门	鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心（部门）								
实施单位	鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	50.00							
	其中：财政拨款数	50.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	组织创新创业活动，提升创新创业氛围，提高高新区科技创新能力								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	组织高新创新创业大赛及辅助活动	正向	大于	2	次	30	—
		质量指标	按照计划开展相应活动	定性	—	活动达到预期效果	—	10	—
		时效指标	一年	正向	等于	1	年	5	—
		成本指标	提升企业营业收入	定性	—	帮助企业快速成长	—	10	—
	效益指标	社会效益	提升高新区科技创新服务能力和影响力	定性	—	调动周边及全国科技项目落地高新区	—	15	—
		可持续影响	鼓励企业科技创新	定性	—	提高企业科技创新积极性	—	5	—
满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于	90	%	10	—	

高新区创新创业创意大赛项目绩效目标表

(2023 年)

项目编码	150631231173210000012								
项目名称	高新区创新创业创意大赛奖金								
主管部门	鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心（部门）								
实施单位	鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	90.00							
	其中：财政拨款数	90.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心通过举办首届创新创业创意大赛赋能企业，以赛促创，以赛促引								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金	正向	大于等于	3	场	7	—
			举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金四名	正向	等于	6	场	8	—
		质量指标	举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金到位率	正向	等于	100	%	8	—
			举办创新创业大赛三等奖奖金到位率	正向	等于	100	名	7	—
		时效指标	举办创新创业大赛年底完成	定性	—	2023 年年底	—	5	—
			举办创新创业大赛年底前完成	定性	—	2023 年年底前	—	5	—
		成本指标	举办创新创业大赛一等奖和二等奖奖金成本	反向	小于等于	70	万元	5	—
			举办创新创业大赛三等奖奖金成本	反向	小于等于	20	万元	5	—
	效益指标	社会效益	以赛促创以赛促引	定性	—	有效完成	—	10	—
		可持续影响	以赛促创以赛促引	定性	—	有效完成	—	20	—
	满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	正向	大于等于	100	%	10	—

附件 5

项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：高新区创新创业创意大赛费

主管部门：鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心

(部

门)

年 月 日

(盖章)

2023 年高新区创新创业创意大赛费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

高新区首届创新创业创意大赛组织、培训、评审费用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：组织创新创业活动，提升创新创业氛围，提高高新区科技创新能力

绩效目标实际完成情况：项目支出严格按年初的项目预算执行，项目成本控制预算内，无超预算情况。在单位领导和同事的积极配合下，在规定时间内顺利开展，效率高，总体质量达到合格以上。完成年初制定的各项工作任务，项目已完成预期目标。项目的既定目标按期实现，并产生较好的效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效管理实现对员工业绩与业绩的管理。绩效管理是指在一定的时间内，通过绩效管理的手段，以达到员工与员工之间实现相互制约，相互促进的工作方法，以达到员工业绩与业绩的有机统一。绩效管理实现的主要途径有两个方面：一是通过对员工的业绩与业绩的统计分析，进行综合评估，确定业绩与业绩的相关关性，找出存在的问题，提供有用的推荐和意见。二是通过定期对员工的业绩与业绩作出综合评

判。对员工的工作业绩、业务水平以及业务技能进行评估。对其工作质量，工作效果，业绩等进行喜观和公正评价，并作为绩效考核，岗位调整与聘任的重要依据。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

通过建设此项目，我单位按照规定时间节点，组织所属商协会培训，学习、座谈等活动：有效提高了商协会思想政治水平，和区委、区政府保持高度一致。年初预算 20 万元，实际支付 20 万元，完成要求。绩效目标科学完整，资金管理到位，预算执行规范，按计划完成高新区创新创业创意大赛，实现了预期的各项指标。按照全面实施预算绩效管理的要求，科学设定绩效目标指标，使绩效目标能够充分地反映项目实施的内容，强化绩效目标管理，做好绩效监控和绩效自评工作，进一步提高资金配置效率和使用效益。项目实施过程中加强项目绩效跟踪机制，对整体预算执行情况、政策和项目实施效果进行跟踪，对发现的问题及时纠正，保障项目的实施能够顺利进行。

（四）项目资金管理情况

鄂尔多斯国家高新技术产业开发区本着科学、民主、效益、风险责任、可持续发展的原则：所立项目均经过党组会议议定，在全体参会人员同意的情况下开展。为加强资金使用管理，制订财务管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用，重大支出事项均通过上会通过。结合此项目实际情况，严格按照资金用途使用此项经费。项目实施过程中严格按照内部控制制度执行实施项目，认真执行财务制度，建立常态化的监督机制，紧密跟踪资金使用情况，提高资金使用效率，对各支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，资金使用规范，会计核算及时、准确。各项支出均符合单位财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

1) 组织高新创新创业大赛及辅助活动，目标值大于 2 次，实际完成 2 次，分值 30，得分 30。

2. 质量指标

2) 按照计划开展相应活动，目标值活动达到预期效果，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

3) 一年，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分

5。

4. 成本指标

4) 在指标预算范围内，目标值活动资金控制在预算范围内，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5. 经济效益

5) 提高企业营业收入，目标值帮助企业快速成长，实际完成 85%，分值 10，得分 10。

6. 社会效益

6) 提升高新区科技创新服务能力和影响力，目标值调动周边及全国科技项目落地高新区，实际完成 90%，分值 15，得分 15。

7. 生态效益

8. 可持续影响

7) 鼓励企业科技创新，目标值提高企业科技创新积极性，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

9. 服务对象满意度

8) 满意度，目标值大于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

五、存在问题

项目立项、实施存在问题。存在预算绩效申报时，编制的绩

效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步生加强单位内部各室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度的要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性

（2）在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围，成本定额等有关资料来更精确的进行项目

（二）措施及办法

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各室的预算管理意识。严格按照预算制度。

附件 6

高新区创新创业创意大赛项目满意度调查问卷

序号	您的项目在比赛中的成绩是	您对大赛组织质量的满意度	您对复赛前提供的培训和辅导的实用性的满意度	您对大赛评审过程的公正性和透明度的满意度	您对大赛奖项设置的合理性和激励效果的满意度	您对复赛活动场地的满意度	您对决赛活动场地的满意度	您对复赛现场设施的满意度	您对决赛现场设施的满意度	您对大赛提供的配套政策支持的满意度	您认为本次大赛是否能持续助推企业的创新发展	您对本次大赛整体举办情况的满意度	您在参赛过程中遇到的主要问题或困难是什么？	您对本次活动有何改进建议？
1	其他	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	非常能	非常满意	无	无
2	获得优秀奖	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	非常满意	非常能	非常满意	无	建议项目初审到现场调研
3	进入决赛	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	非常能	非常满意	无	一直办下去，越来越好
4	进入决赛	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	非常能	非常满意	特别好	特别好
5	进入决赛	满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	满意	(跳过)	满意	满意	能	非常满意	没有	没有
6	只进入复赛	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	(跳过)	非常能	非常满意	无	无
7	获得优秀	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	非常满意	非常能	非常满意	没有。	没有

序号	您的项目在比赛中的成绩是	您对大赛组织质量的满意度	您对复赛前提供的培训和辅导的实用性的满意度	您对大赛评审过程的公正性和透明度的满意度	您对大赛奖项设置的合理性和激励效果的满意度	您对复赛活动场地的满意度	您对决赛活动场地的满意度	您对复赛现场设施的满意度	您对决赛现场设施的满意度	您对大赛提供的配套政策支持的满意度	您认为本次大赛是否能持续助推企业的创新发展	您对本次大赛整体举办情况的满意度	您在参赛过程中遇到的主要问题或困难是什么？	您对本次活动有何改进建议？
	奖													
8	获得优秀奖	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	非常满意	非常能	非常满意	没问题	可以有录制，方便观看学习
9	只进入复赛	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	(跳过)	非常能	非常满意	没问题	多方面邀请各方面的专家
10	只进入复赛	满意	一般	一般	一般	满意	(跳过)	满意	(跳过)	(跳过)	一般	满意	参赛没有辅导，进入复赛企业没有复盘。	建议奖金分配比例可以调整，让很多参与企业更加积极。
11	进入决赛	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	非常能	非常满意	无	无
12	进入决赛	满意	非常满意	满意	满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	满意	满意	能	非常满意	无	无
13	进入决赛	非常满意	非常满意	满意	满意	(跳过)	满意	(跳过)	满意	一般	一般	满意	无	无

序号	您的项目在比赛中的成绩是	您对大赛组织质量的满意度	您对复赛前提供的培训和辅导的实用性的满意度	您对大赛评审过程的公正性和透明度的满意度	您对大赛奖项设置的合理性和激励效果的满意度	您对复赛活动场地的满意度	您对决赛活动场地的满意度	您对复赛现场设施的满意度	您对决赛现场设施的满意度	您对大赛提供的配套政策支持的满意度	您认为本次大赛是否能持续助推企业的创新发展	您对本次大赛整体举办情况的满意度	您在参赛过程中遇到的主要问题或困难是什么？	您对本次活动有何改进建议？
14	其他	满意	(跳过)	满意	满意	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	能	满意	没有	加大对传统产业领域创新的激励力度
15	进入决赛	一般	不满意	满意	非常满意	(跳过)	一般	(跳过)	一般	满意	非常能	一般	评委老师并不太了解一些特殊行业的应用和实际情况	举办地不如第一届大赛
16	其他	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	非常能	非常满意	没困难	没意见
17	其他	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	非常能	非常满意	无	无
18	其他	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	非常能	非常满意	无	无
19	其他	满意	(跳过)	非常满意	满意	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	非常能	满意	无	无
20	进入决赛	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	一般	非常满意	非常能	非常满意	大屏幕有错乱	无
21	其他	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	能	非常满意	无	无

序号	您的项目在比赛中的成绩是	您对大赛组织质量的满意度	您对复赛前提供的培训和辅导的实用性的满意度	您对大赛评审过程的公正性和透明度的满意度	您对大赛奖项设置的合理性和激励效果的满意度	您对复赛活动场地的满意度	您对决赛活动场地的满意度	您对复赛现场设施的满意度	您对决赛现场设施的满意度	您对大赛提供的配套政策支持的满意度	您认为本次大赛是否能持续助推企业的创新发展	您对本次大赛整体举办情况的满意度	您在参赛过程中遇到的主要问题或困难是什么？	您对本次活动有何改进建议？
22	只进入复赛	一般	一般	满意	一般	一般	(跳过)	一般	(跳过)	(跳过)	一般	满意	没有	没有
23	进入决赛	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	非常能	非常满意	无	无
24	进入决赛	非常满意	非常满意	非常满意	非常满意	(跳过)	非常满意	(跳过)	非常满意	非常满意	非常能	非常满意	无	无
25	其他	满意	(跳过)	满意	满意	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	(跳过)	能	满意	没有	对传统产业领域的创新也要重视起来
26	只进入复赛	满意	满意	满意	满意	满意	(跳过)	满意	(跳过)	(跳过)	能	满意	无	无

附件 7

专家组评价意见表

项目名称	高新区创新创业创意大赛项目
项目实施（部门）单位	鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心（部门）
主管部门（单位）	鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心
中介机构	内蒙古东衡政同咨询管理有限公司
评价时间	2024 年 7 月 11 日至 2024 年 8 月 20 日
综合评价结论	2023 年，项目孵化中心成功承办了高新区创新创业创意大赛，举办了初赛、复赛、决赛三场比赛，并完成了复赛赛前辅导及决赛前的尽职调查工作，同时，及时足额发放了获奖企业的科研补助经费。高新区创新创业创意大赛项目的实施，有助于提升企业科技创新能力，营造创新创业氛围，持续助推企业创新发展。但项目存在绩效全过程管理有待完善；前期工作计划制定方面有待完善；资金使用合规性有待加强；大赛举办质量有待提高的问题，一定程度影响了高新区创新创业创意大赛项目的实施效果。
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
评价意见	<p>存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效全过程管理有待完善； 2. 前期工作计划制定有待完善，资金使用合规性有待加强； 3. 大赛举办质量有待提高。 <p>有关建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高绩效目标表编制水平，加强绩效全过程完整性； 2. 完善大赛工作计划，严格按照合同条款拨付款项； 3. 提升优化策略，提高大赛举办质量。 <p style="text-align: right;">专家组长：</p> <p style="text-align: right;">专家组员：</p>

附：专家组人员清单

专家组人员清单

序号	专家姓名	专家类别
1	胡颖	预算绩效专家
2	辛彤	经济类专家
3	李淑萍	经济类专家